

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021- 2022 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОУ СОШ № 1 п. Дарасун	Попова Н.В.	приказ директора школы	05.03.2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Попова Н.В.	План первоочередных мероприятий	05.03.2021
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Попова Н.В.	медиаплан информационно о сопровождения	05.03.2021
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Попова Н.В.	Положение о деятельности Центра	05.03.2021
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Попова Н.В. Тароева Т.А.	Проект зонирования	май 2021
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Попова Н.В.	Проект зонирования	27.05.2021 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Попова Н.В.	Приказ директора	05.03.2021
1.8.	Создание рабочей группы	Попова Н.В.	Приказ директора	05.03.2021
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям	Тароева Т.А. Попова Н.В.	Заявки на финансирование	май 2021

	расходов			
2.2.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Тароева Т.А. Попова Н.В.	Проектно-сметная документация	май 2021
2.3.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Тароева Т.А.	отчеты	июль-август 2021
2.4.	Приемка помещений Центра	Тароева Т.А. Попова Н.В.	акт	31.08.2021
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Варламова В.Н. Леонтьева О.А. Дмитриева О.В. Полоротова М.В.	свидетельства о повышении квалификации	в течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Варламова В.Н. Леонтьева О.А. Дмитриева О.В. Полоротова М.В.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Попова Н.В.	Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Рабочая группа	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Попова Н.В.	новости, статьи, репортажи	март 2021
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Рабочая группа	новости, статьи, репортажи	март-август 2021
4.3.	Запуск на официальном сайте школы раздела «Точка роста»	Леонтьева М.Н.	Новости Раздел «Точка роста»	март-апрель 2021
4.4.	Рекламная кампания	Рабочая группа	новости, статьи,	август – сентябрь 2021

			репортажи	
4.5.	Открытие Центра	Рабочая группа	Торжественное мероприятие	08.10.2021
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Варламова В.Н.	Расписание кадров Расстановка планирование	с 01.10.2021
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Педагог-организатор, рабочая группа	Информация на сайте школы	август 2021
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Педагоги дополнительного образования	Приказ директора школы о зачислении учащихся	сентябрь-октябрь 2021
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Варламова В.Н.	отчет	еженедельно